MERLIN / IVIA - COMPTE RENDU EXECUTIF

# Etat d'avancement et echeancier praticiens

Rapport de synthese au 2026-04-27. Ce document consolide l'etat reel du projet MERLIN apres les validations production J1 a J8, les correctifs d'autorisation backend, la stabilisation VPS, la verification e2e documentaire et la fermeture technique en cours du perimetre audio.

Statut: GO pilote ferme encadre | Portee: MERLIN uniquement | Horizon vise: praticiens inscrits bout en bout | Auteur: Codex

NIVEAU ACTUEL

## Pilote ferme

Le coeur documentaire, les droits et la prod sont reellement exploitable en petit perimetre.

RISQUE PRINCIPAL

## Audio

Le dernier verrou technique visible est la chaine audio temps reel et enregistrement.

LECTURE CALENDRIER

## Semaines, pas mois

Si le focus reste sur MERLIN, la suite releve de quelques semaines et non d'un trimestre.

# Verdict executif

### Ce qui est ferme

- Frontend IVIA en ligne sur `https://ivia.quebec`.
- API MERLIN saine sur `https://api.ivia.quebec/api/health`.
- Roles `operator` / `supervisor` separes.
- Cloisonnement operateur borne a ses propres objets.
- Workflow documentaire client gouverne et valide de bout en bout.
- Runbooks de redeploiement et de recette prod formalises.

### Ce qui est presque ferme

- Chaine audio reelle naviguateur + LiveKit + enregistrement.
- Petit durcissement UX autour du micro et des parcours audio.
- Clarification finale du chemin audio canonique.

### Ce qui n'est pas encore pret pour une ouverture large

- Perimetre audio presente comme totalement stabilise.
- Couche praticiens complete et proprement isolee.
- Exploitation suffisamment automatisee pour une forte hausse de volume.

# Ou en est le produit

| BLOC | ETAT REEL |
| --- | --- |
| Entree client | Fonctionnelle mais encore tres liee a un parcours pilote et a des tests encadres. |
| Session / note / document | Ferme de bout en bout sur le coeur du produit. |
| Droits et visibilite | Durcis en production et verifies par recette et par correctif authz audio. |
| Supervision | Suffisante pour le pilote ferme, encore perfectible en UX et outillage. |
| Audio | Control-plane fonctionnel, recette dediee en place, fermeture reelle encore a confirmer sur le dernier mile. |
| Couche praticiens | Non completement lancee proprement. C'est le prochain vrai bloc produit. |

# Structure technique actuelle

### Surface publique

- Frontend Next.js pour `rendez-vous`, `suivi`, `operator`, `supervision`.
- nginx sert les routes web et reverse-proxy l'API.
- TLS multi-domaine en place.

### Noyau metier

- FastAPI porte la verite metier.
- PostgreSQL stocke clients, intakes, sessions, notes, derives, audio.
- Alembic couvre les migrations de structure.

### Audio

- LiveKit porte la salle temps reel.
- Chemin frontend canonique: `/audio-sessions` + `/audio-recordings`.
- Dette restante: coexistence avec des routes legacy `/sessions/{id}/room` et `/sessions/{id}/recording/*`.

# Lecture de la vitesse reelle

Le projet a compresse environ neuf jours de travail critique en trois jours de poussee reelle. C'est un tres bon signe sur la capacite d'execution. Ce n'est cependant pas un coefficient lineaire exploitable jusqu'au bout. Les derniers pourcents coutent plus cher parce qu'ils concentrent les vrais risques de stabilisation: audio, praticiens, exploitation, UX et non-regression.

| LECTURE | CONCLUSION |
|---|---|
| Compression initiale | Excellente. Le noyau MERLIN a avance beaucoup plus vite que prevu. |
| Fin de cycle | Plus lente par nature. Il faut consolider, pas seulement construire. |
| Extrapolation lineaire | A eviter. La bonne unite n'est plus la journee brute, mais le verrou fonctionnel ferme. |

## Echeances estimees

| PALIER | ESTIMATION AGRESSIVE | LECTURE |
|---|---|---|
| Pilote praticiens ferme | 7 a 12 jours calendrier | Horizon cible autour du 2026-05-05 au 2026-05-09. |
| V1 praticiens propre | 2 a 3 semaines | Horizon cible autour du 2026-05-12 au 2026-05-23. |
| Version vendable plus solide | 4 a 6 semaines | Horizon cible fin mai a mi-juin. |

Hypothese sous-jacente: focus quasi exclusif sur MERLIN, peu de dispersion, peu d'incidents ops lourds.

## Definition du "bout en bout praticiens"

- Inscription et authentification praticien.
- Cloisonnement praticien sur ses clients, ses seances et ses traces.
- Creation, gestion et cloture de seance.
- Audio temps reel utilisable avec enregistrement gouverne.
- Note, document derive et historique praticien.
- Diffusion client gouvernee quand applicable.
- Frontend propre cote praticien, sans confusion avec les surfaces internes actuelles.

# Timeline actualisee

**J1 A J8**

**Ferme ou quasi ferme.** Infra prod, frontend public, backend, droits, supervision minimale, diffusion client gouvernee, recette e2e documentaire et runbooks critiques.

**J9**

**Audio de bout en bout.** Verifier jonction operateur/client, start, stop, statut BDD, `output_location`, fichier reel et comportement navigateur.

**J10**

**Nettoyage architecture audio.** Acter officiellement le chemin canonique `/audio-sessions` + `/audio-recordings`, releguer les routes legacy et deployer le correctif frontend popup micro.

**J11 A J12**

**Stabilisation pilote.** Nettoyage des traces de test, petits correctifs UX visibles, reduction des manips ops ad hoc, recette finale courte et rejouable.

**SEMAINE SUIVANTE**

**Couche praticiens.** Basculer du noyau pilote MERLIN interne vers un vrai parcours praticien inscrit, cloisonne et presentable.

## Ce qui reste avant une V1 praticiens propre

- Fermer completement la chaine audio en prod.
- Deployer le correctif frontend popup micro.
- Creer la vraie couche praticiens, distincte des surfaces internes actuelles.
- Verifier inscription, login et parcours quotidien praticien.
- Rendre la recette prod plus courte et moins dependante du shell manuel.
- Poursuivre le nettoyage des traces de test prod.

## Ce qui peut attendre apres

- Ouverture large et communication publique ambitieuse.
- Industrialisation ops plus lourde.
- Extension multi-organisation ou couche praticien plus riche.
- Finition UX haut de gamme sur l'ensemble des surfaces.
- Promesses produit appuyees sur une maturite audio complete a grande echelle.

## Conclusion nette

MERLIN n'est plus un prototype flou. Le noyau est reel, prod, verifie et pilotable. La lecture juste aujourd'hui est la suivante: le produit est pret pour un **pilote ferme encadre**, mais pas encore pour une **ouverture large**. Le coeur documentaire et les droits sont devant le planning initial. Le dernier verrou technique visible est concentre sur l'audio et sur la transformation de l'outil interne actuel en une couche praticiens propre et vendable.

Si le focus reste quasi exclusif sur MERLIN, l'horizon n'est plus "plusieurs mois avant quelque chose de serieux", mais plutot **quelques semaines pour atteindre une V1 praticiens credible**.

Sources de reference: planning operationnel 10 jours, decision go/no-go pilote ferme, checklist validation audio prod, runbook secrets et procedure redeploiement VPS.